

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	15年11月1日			2015年11月8日			2015年11月15日			2015年
						一	三	五	日	二	四	六	一	三	五
1		需求整理、团队建设	2 个工作日	2015年11月5日	2015年11月6日										
2		熟悉业务操作流程	2 个工作日	2015年11月5日	2015年11月6日										
3		团队组建	2 个工作日	2015年11月5日	2015年11月6日										
4		业务设计	5 个工作日	2015年11月9日	2015年11月13日										
5		业务归类模块划分	2 个工作日	2015年11月9日	2015年11月10日										
6		详细需求跟踪分析设计	3 个工作日	2015年11月11日	2015年11月13日										
7		数据模型分析整理	5 个工作日	2015年11月16日	2015年11月20日										
8		原有数据模型整理	2 个工作日	2015年11月16日	2015年11月17日										
9		创建新的数据模型	3 个工作日	2015年11月18日	2015年11月20日										

Project: 11月项目计划_张波
Date: 2015年11月5日

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			